Plano de Gerenciamento do cronograma	PMO
Nome do Projeto: Chat porps	Project Management Office

Controle de Versões			
Versã o	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	14/09/2020	Grupo 02	

Objetivo do Plano de gerenciamento do cronograma

O Plano de gerenciamento do cronograma descreve como os processos relacionados ao cronograma do projeto serão executados, controlados, monitorados e encerrados.

Além de servir como guia para a equipe durante todo o projeto.

Método de gerenciamento do cronograma

Gerenciar o cronograma do projeto requer um Plano de gerenciamento do cronograma aprovado, englobando os principais processos do cronograma definidos abaixo. O Plano de gerenciamento do cronograma é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto, para orientar a equipe do projeto sobre como os processos relacionados ao cronograma serão executados, controlados, monitorados e encerrados.

Processos de cronograma

Definir as Atividades

Identificar as atividades específicas que devem ser executadas para produzir as entregas do projeto.

Sequenciar as Atividades

Identificar e documentar as relações de dependência entre as atividades.

Estimar os Recursos da Atividade

Estimar o tipo e quantidade dos recursos necessários para executar cada atividade.

Estimar a Duração da Atividade

Estimar a quantidade de períodos de trabalho que serão necessários para completar cada atividade.

Desenvolver o Cronograma

Analisar a sequência das atividades, sua duração, seus recursos e suas restrições para criar o cronograma do projeto.

Plano de Gerenciamento do cronograma	PMO
Nome do Projeto: Chat porps	Project Management Office

Controlar o Cronograma

Controlar as mudanças no cronograma.

Documentos padronizados do cronograma

Documento	Descrição	Template
Card de task no github projects	Card com as tarefas a serem realizadas no github projects	Exemplo de card

Ferramentas

- Github
- Github Projects
- Github Actions
- Github Issues
- Gitpod

Papéis e Responsabilidades da Equipe do Projeto

Papel	Responsabilidades	Competências	Autoridade
Front-End	Desenvolver o front end do produto	Utilizar HTML,CSS e JS para construir páginas	HTML, CSS, JS
Back-End	Desenvolver o back-end do produto	Utilizar Java, JPA, Hibernate, Spring boot	POO, banco de dados, HTTP, REST

Plano de gerenciamento do cronograma

- Poker Planning
- Daily
- Sprint
- Review da sprint

Р	lano de Gerenciamento do cronograma	PMO
Nome do Pr	Iome do Projeto: Chat porps	Project Management Office

Definir as Atividades

Através dos requisitos do produto foi definido o escopo do produto e desse escopo são retiradas as atividades a serem realizadas.

Sequenciar as Atividades

As atividades são sequenciadas pela sua prioridade, logo, as atividades de maior valor são realizadas primeira e a de maior valor são realizadas por último.

Estimar os Recursos da Atividade

A estimativa de recurso é discutida no poker planning

Estimar a Duração da Atividade

A estimativa de atividade é discutida no poker planning

Desenvolver o cronograma

O cronograma será dividido em sprints e cada sprint deverá entregar o maior valor possível dentro do contexto.

Controlar o cronograma

O cronograma é controlado através de um gráfico burndown

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto		
Gerente do Projeto		